

COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE

Création d'une bibliothèque communale, d'un préau avec aménagement de la place et valorisation des abords

CALENDRIER D'EXECUTION

Mois	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	jui-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20
Ordre de service													
Préparation													
Installation de chantier													
LOT 1 : VRD - GROS ŒUVRE													
Terrassement													
Fondation													
Dallage													
Réseaux													
Ouvrages extérieurs													
VRD													
LOT 2 : CHARPENTE BOIS - MOB													
MOB													
Charpente bois													
Bardage													
Structure Préau													
LOT 3 : COUVERTURE - ZINGUERIE													
Couverture support													
Zinguerie													
EP													
LOT 4 : MENUISERIE EXT - SERRURERIE													
Fabrication													
Pose menuiserie													
Pose brise-soleil													
Ouvrages extérieurs													
LOT 5 : MENUISERIE INT - BOIS													
Pose menuiserie													
Cloison mobile													
LOT 6 : DOUBLAGE - CLOISONS - PLAFONDS - PEINTURE													
Cloisons													
Doublage													
Plafonds													
Peinture													
LOT 7 : REVETEMENT SOLS - FAIENCE													
Sols													
Faïence													
LOT 8 : ELECTRICITE													
Alimentation													
Appareillages													
LOT 9 : CHAUF - VENTIL - PLOMBERIE													
Incorporation													
Appareillage													
Mise en route													
OPRT													
RECEPTION													